[bookmark: _GoBack]Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Региональное объединение строителей «Развитие»
(Ассоциация СРО «РОС «Развитие»)
394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.110, офис 1/1.
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-204-24022010

г. Воронеж	Двадцать шестое декабря две тысячи восемнадцатого года 

ПРОТОКОЛ №1218/09
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие»

Место проведения заседания: РФ, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.110, оф. 1/1.
Вид заседания и форма его проведения: собрание (совместное присутствие).
Время открытия заседания: 10 ч.00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.30 мин.
На заседании присутствуют:
Председатель Дисциплинарной комиссии – главный инженерШипулин С. А., 
секретарь Дисциплинарной комиссии – Разинкова Л.А.
члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие»: 
· Разинкова Лилия Александровна;
· Бармин Алексей Александрович;
· Дедюрина Наталья Викторовна;
· Анников Дмитрий Сергеевич.
Кворум имеется.
Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель Дисциплинарной комиссии Шипулин С.А. отметил, что организации были надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии.
Представители организаций на заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации не явились.
В соответствии с Положением «О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие», порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и Положением «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие» мер дисциплинарного воздействия»заседание правомочно и объявляется открытым.

                                                      ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Рассмотрение итогов проведения внеплановой проверки деятельности членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие».
ОБ ИЗБРАНИИ СЕКРЕТАРЯ И ДОКЛАДЧИКА ЗАСЕДАНИЯ
 Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии – Шипулин С.А., предложил  избрать секретарем заседания – Разинкову Л.А., докладчиком – Шипулина С.А.
Иных предложений не поступило. Возражений нет.
Решили: избрать секретарем заседания - Разинкову Л.А., докладчиком – Шипулина С.А.

Голосовали: «за»-5, «против» -нет, «воздержались»-нет.
Принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шипулин С.А. и сообщил о том, что Контрольный комитет Ассоциации СРО «РОС «Развитие» передал в Дисциплинарную комиссию результаты внеплановой проверки членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие» на предметсоблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности; требований законодательства и техническом регулировании; исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным конкурентным способом заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на основании поступивших жалобот Управления строительной политики администрации городского округа г. Воронеж № 11016182 от 27.11.2018 года и № 11016212 от 27.11.2018 года.
В жалобе № 11016212 от 27.11.2018 года изложена информация о том, что между Управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж и ООО «СК-Технология» (ИНН 3625013584) в соответствии с ФЗ № 44, заключены контракты на выполнение работ по строительству следующих объектов:
1. «Спортивный зал на территории МБОУ СОШ № 23 по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова, 81» (муниц. контракт № Ф.2018.42838 от 07.09.2018 г. на сумму 22 001 964, 70 руб.)
2. «Спортивный зал на территории МБОУ СОШ № 75 по адресу: г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 4» (муниц. контракт № Ф.2018.428240 от 07.09.2018 г. на сумму 22 336 118, 20 руб.)
По состоянию на 27.11.2018 года подрядной организацией ООО «СК-Технология» было допущено существенное нарушение сроков выполнения работ в соответствии с сетевым Графиком.
В жалобе № 11016182 от 27.11.2018 года изложена информация о том, что между Управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж и ООО «Гнб36строй» (ИНН 3661006906) в соответствии с ФЗ № 44 был заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта «Канализование улиц Гастелло, Бунакова, Дуговой, пер. Дугового (завершение)» (муниц. контракт № Ф. 2018. 395354 от 20.08.2018 года на сумму 15 700 000,00 руб.).
По состоянию на 27.11.2018 года подрядной организацией ООО «Гнб36строй» было допущено существенное нарушение сроков выполнения работ в соответствии с сетевым Графиком.
Учитывая данные обстоятельства Правлением Ассоциации (протокол № 1118/12от 27.11.2018 года)назначена внеплановая выездная проверка в отношении следующих организаций: 
1. Общество с ограниченной ответственностью "Гнб36строй" (ИНН 3661006906)
2. Общество с ограниченной ответственностью "СК-Технология" (ИНН 3625013584)
Срок проведения проверки с 30.11.2018 по 07.12.2018 гг..
В адрес проверяемых организаций направлены соответствующие уведомления о проведении внеплановыхвыездных проверок с требованием обеспечить допуск проверяющих должностных лиц, указанных в протоколе Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» № 1118/12 от 27.11.2018 года, к проведению проверки, личное присутствие, либо присутствие представителя с доверенностью на представление прав и интересов организации при проведении вышеназванной проверки, а также предоставить по каждому объекту капитального строительства следующие документы:
1. Договор подряда, заключенный с заказчиком 
2. Договор на авторский надзор
3. Доверенность о представительстве лица, осуществляющего строительство (заказчик, подрядчик) в инспекции ГСН ВО.
4. Утвержденную заказчиком проектную документацию, а также чертежи рабочей документации (в электронном виде)
5. Зарегистрированный ИГСН общего журнала производства работ, его ведение в соответствии с РД -77-05-2007, а также специальных журналов, в том числе журнала об авторском надзоре
6. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов
7. Исполнительная документация, акты, протоколы испытаний, исполнительно-геодезические схемы
8. Сертификаты, паспорта на материалы, оборудование, протоколы лабораторных испытаний
9. Разрешение на строительство
10. Список привлекаемых подрядных организаций
11. Сетевой график выполнения работ по строительству объекта
12. Форма № 5, сведения о квалификации руководителей и специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов	
При осуществлении выезда на объект капитального строительства членами комиссии были установлены факты нарушения сроков выполнения работ в соответствии с сетевымиграфиками.
Были получены объяснения нарушения сроков выполнения работ от представителей организаций.
Представитель ООО «Гнб36строй» сообщил, что в ходе работ, согласно акту, а именно очистке колодцев и промывке труб, было выявлено, что трубы проложены в несоответствии нормативам, что повлекло за собой перекладку трубопровода отдельных участков. В связи с этим на 27 ноября 2018 года было отставание от сетевого графика.
Главный инженер ООО «СКТ» пояснил, что отставание от сетевых графиков выполнения работ произошло в связи с нехваткой денежных средств, возникшей из-за задержки выплат ранее выполненных работ.
В связи с тем, что организациями, подлежащими внеплановой проверке, были предоставлены неполные комплекты документов, Дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «РОС «Развитие» было принято решение о переносе рассмотрения результатов внеплановой проверки и применении мер дисциплинарного воздействия до получения необходимых документов от проверяемых организаций.
В процессе проведения контрольных мероприятий членам Дисциплинарной комиссии стало известно, что ООО «Гнб36строй» увеличило количество техники и рабочих, и работы были закончены в срок 10 декабря 2018 года, что подтверждается актами КС-2 и КС-3. Из этого следует, что работы по муниципальному контракту № Ф.2018.395354 от 20.08.2018 года завершены в срок, установленный контрактом.
При таких обстоятельствах, комиссия приходит к выводу об отсутствии необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Гнб36строй» (ИНН 3661006906).
На момент проведения заседания дисциплинарной комиссии ООО «СКТ» не предоставило актов о завершении работ, тем самым не подтвердило выполнение обязательств в установленные  по муниципальным  контрактам № Ф.2018.42838 от 07.09.2018 г.и  № Ф.2018.428240 от 07.09.2018 г.  сроки.
Так же Лисечко Ю.Н. сообщила, что на момент проведения внеплановой проверки установлено, что ООО «СКТ» (ИНН 3625013584) превышен уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключенным конкурентным способом заключения договоров.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 4.13, 4.13.3, 4.15, 4.15.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие», порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия»

РЕШИЛИ:

1.Прекратить дисциплинарное производство, в связи с отсутствием события или состава нарушения обязательных требований в отношении следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Гнб36строй" (ИНН 3661006906)

2.Направить предупреждение о превышении в соответствии с ч. 13 ст. 55.16. ГрК установленного уровня ответственности члена и требование о необходимости увеличения размера внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена, соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным конкурентным способом заключения договоров и применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, в том числе по договорам подряда заключаемым конкурентным способом заключения договоров ,на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней, с 26 декабря 2018 г., в отношении следующих организаций:
2.  Общество с ограниченной ответственностью "СК-Технология" (ИНН 3625013584)
Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0.
Принято единогласно.
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